

**BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:            /BNNMT-ĐĐ

Hà Nội, ngày            tháng            năm 2025

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau  
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Kính gửi:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng;
- Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến tại văn bản số 1099/UBNDGS15 ngày 29/7/2025 về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, nội dung: *“Cử tri xã Đình Văn Lâm Hà phản ánh: tháng 9/2024 xã được phê duyệt và triển khai thi công Dự án bờ kè sông Đa Dâng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, theo kế hoạch tới tháng 12/2024 hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên đến tháng 7/2025 dự án mới chỉ hoàn thành dưới 50%, lý do thiếu vốn thi công tiếp, gây khó khăn cho Nhân dân trong việc tăng gia sản xuất. Cử tri kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm bổ sung kinh phí tiếp tục thi công và hoàn thành dự án trong năm 2025 để bà con Nhân dân thuận tiện tham gia sản xuất nông nghiệp”* (câu số 17).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trân trọng cảm ơn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã gửi ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng đến Bộ.

Về kiến nghị này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh Lâm Đồng như sau:

Dự án khắc phục hậu quả thiên tai sông Đa Dâng đoạn qua xã Tân Văn và xã Đa Đồn, huyện Lâm Hà (nay là xã Đình Văn Lâm Hà và xã Phú Sơn Lâm Hà) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 với kinh phí 70 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 theo Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 1739); trong đó giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, tổ chức thực hiện hoàn thành Dự án trong năm 2024.

Tuy nhiên đến ngày 31/12/2024, Dự án mới giải ngân được 41,434/70 tỷ đồng, đạt 59,2% (báo cáo số 1723/UBND-GT ngày 21/02/2025 của UBND tỉnh

Lâm Đồng), không hoàn thành giải ngân theo quy định tại khoản 2, Điều 2, Quyết định 1739 nêu trên (giải ngân chậm nhất đến ngày 31/12/2024). Do vậy, ngày 31/5/2025 Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 4802/VPCP-KTTH, trong đó yêu cầu thu hồi về ngân sách trung ương đối với 26 địa phương (bao gồm cả tỉnh Lâm Đồng) được hỗ trợ từ nguồn dự phòng NSTW năm 2023 theo Quyết định 1739, nhưng đến ngày 31/12/2024 còn dư hoặc không sử dụng, giải ngân không hết; đồng thời giao UBND các tỉnh, thành phố (bao gồm cả tỉnh Lâm Đồng) chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện hoàn thành các hạng mục công trình, không để nợ đọng xây dựng cơ bản, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện hoàn thành Dự án theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4802/VPCP-KTTH nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trân trọng kính gửi Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng để thông tin tới cử tri. Bộ Nông nghiệp và Môi trường trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng;
- Văn phòng ĐBQH tỉnh Lâm Đồng;
- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp;
- Vụ Pháp chế (để tổng hợp, theo dõi);
- VP Bộ (để đăng tải trên Cổng TTĐT của Bộ);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**Q. BỘ TRƯỞNG**

**Trần Đức Thắng**