

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BNNMT-KHTC Hà Nội, ngày tháng năm 2025

V/v trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri
gửi tới Quốc hội kỳ họp thứ 9, Quốc hội
khoá XV

Kính gửi:

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre;
- Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến tại Văn bản số 602/BDN ngày 21 tháng 5 năm 2025 về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XV với nội dung: “*Cử tri kiến nghị quan tâm sớm đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, phòng chống hạn mặn quan trọng trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre như Cống Cái Quao, Cống Vàm Thom, Cống Vàm Nước Trong để giúp ngăn mặn, trữ ngọt, phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân*” (Câu số 41).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trân trọng cảm ơn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã gửi ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre.

Về kiến nghị nội dung này nêu ở trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh Bến Tre như sau:

Dự án Quản lý nước Bến Tre (JICA3) sử dụng ODA vốn vay của Chính phủ Nhật Bản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2353/QĐ-TTg ngày 06/12/2016; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017; Hiệp định vay ký ngày 18/7/2017, có hiệu lực ngày 02/03/2018. Quy mô đầu tư chính của dự án gồm 08 công An Hóa, Thủ Cửu, Bến Tre, Tân Phú, Bến Rớ, Cái Quao, Vàm Nước Trong, Vàm Thom. Dự án có Tổng mức đầu tư 6.253 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2017-2025.

Theo tiến độ đề ra dự án sẽ hoàn thành năm 2025. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc nên không thể hoàn thành như kế hoạch đặt ra do là đại dịch Covid-19 kéo dài 48 tháng; JICA thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển 03 gói thầu xây lắp (XL1-JICA3, XL2-JICA3, XL3-JICA3) kéo dài 29 tháng; giá vật liệu tăng cao đột biến so với thời điểm ký Hiệp định vay (7/2017) do khủng hoảng chuỗi cung toàn cầu; tỷ giá đồng Yên Nhật giảm mạnh so với tỷ giá đồng Yên thời điểm ký kết Hiệp định vay. Tổ hợp các nguyên nhân nêu trên dẫn đến nguồn vốn dự án thiếu khoảng 2.571 tỷ đồng, nguồn vốn vay

Hiệp định đã ký kết và thời gian không đủ để thực hiện toàn bộ các hạng mục công trình thuộc dự án được duyệt. Do vậy, dự án phải thực hiện trình tự thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh hiệp định vay.

Hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) thẩm định tại Báo cáo số 10957/BC-BKHĐT ngày 31/12/2024. Tuy nhiên chưa thể phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do chưa có căn cứ để thẩm định nguồn vốn giai đoạn 2026-2030 cho dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

Ngày 17/6/2025, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 8536/BTC-TH về việc thông báo mức vốn đầu tư công dự kiến nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030, đủ điều kiện về nguồn vốn để thẩm định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án để triển khai thi công (điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án, thực hiện đồng bộ cả 6 cổng Thủ Cừ, Cái Quao, An Hoá, Bến Tre, Vàm Nước Trong, Vàm Thơm).

Theo kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án trong Quý III/2025, lựa chọn nhà thầu trong Quý IV/2025, triển khai thi công từ Quý I/2026 và phân đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2028 để đưa vào vận hành, phục vụ sản xuất.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trân trọng kính gửi Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre để thông tin kịp thời tới cử tri. Bộ Nông nghiệp và Môi trường rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh Bến Tre trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đoàn Chủ tịch UBTVMTTQ Việt Nam;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh Bến Tre;
- Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre;
- Văn phòng ĐBQH tỉnh Bến Tre;
- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- Vụ Pháp chế (để tổng hợp, theo dõi);
- Cục QL XDCTTL (để phối hợp);
- Văn phòng Bộ (Phòng Tổng hợp);
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG

Đỗ Đức Duy